

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-25

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Informacja nt. realizacji przez spółkę zależną umowy o wykonanie robót budowlanych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. spółka zależna od Emitenta Budrex-Kobi Sp. z o.o. (Podwykonawca) powzięła informację o podpisaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez Budimex S.A. (Wykonawca) aneksu (Aneks) do umowy podwykonawczej (Umowa), na mocy którego zwiększeniu uległ zakres prac umownych oraz wynagrodzenie Podwykonawcy z tytułu ich realizacji.

Podmiotem zamawiającym jest Miasto Białystok (Zamawiający).

Aneks dotyczy umowy z dnia 22 czerwca 2017 r. na wykonanie w charakterze podwykonawcy robót budowlano – montażowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I. J. Paderewskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” (Inwestycja) w zakresie obejmującym pierwotnie prace polegające na wykonaniu obiektu mostowego. Natomiast na mocy Aneksu Podwykonawca zobowiązał się do kompleksowego wykonania obiektów mostowych, jak również murów oporowych w ramach w/w Inwestycji.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac zwiększeniu uległo wstępne wynagrodzenie kosztorysowe Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy - z kwoty ok. 3,42 mln zł netto do kwoty ok. 52,4 mln zł netto.

Zakończenie realizacji robót, z uwzględnieniem prac wprowadzonych na mocy Aneksu, zostało ustalone na III kwartał 2018 r.

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia kar umownych m.in. w przypadkach opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub odstąpienia od Umowy, przy czym maksymalna wysokość kar umownych jaka może zostać naliczona ze wszystkich tytułów została ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego. Jednocześnie Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody przewyższającej wartość naliczonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Wykonawcy służy również uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

17-100

(kod pocztowy)

3 maja

085 731 80 00

(telefon)

biuro@unibep.pl

(e-mail)

543-02-00-365

(NIP)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

085 730 68 68

(fax)

www.unibep.pl

(www)

000058100

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-25	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki