

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2018

Data sporządzenia: 2018-07-13

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji Ogrodowa Office w Łodzi

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. w godzinach wieczornych zawarł z WX OFFICE DEVELOPMENT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi (Umowa).

Przedmiotem Aneksu jest rozszerzenie zakresu Umowym.in. o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz zleconych Emitentowi prac fit-out, rozliczenie z tytułu wzrostu kosztów ogólnych budowy oraz zmian po stronie podwykonawców mianowanych w łącznej kwocie ok. 4,7 mln euro netto, co odpowiada kwocie ok. 20,3 mln zł netto.

W konsekwencji zmianie uległ również termin zakończenia realizacji wszystkich prac, co zaplanowano na III kwartał 2018 r. W pozostałym zakresie warunki realizacji Umowy nie uległy istotnym zmianom.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

Bielsk Podlaski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 maja

19

(ulica)

(numer)

085 731 80 00

085 730 68 68

(telefon)

(fax)

biuro@unibep.pl

www.unibep.pl

(e-mail)

(www)

543-02-00-365

000058100

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-07-13	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki