

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-26

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. informującego o zawarciu z Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający) warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szezinie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego wejścia w życie Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarł aneks do Umowy (Aneks), na mocy którego okres realizacji prac budowlanych uległ wydłużeniu o 12 miesięcy, w związku z czym zakończenie wszystkich prac nastąpi w I kwartale 2023 r.

Jednocześnie w miejsce dotychczasowego Zamawiającego wstąpił nowy podmiot - Państwowa Celna Służba Ukrainy.

Aneks wchodzi w życie po upływie 15 dni od dnia udzielenia przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnego potwierdzenia Ministerstwu Finansów Ukrainy.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
17-100	Bielsk Podlaski		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
3 Maja		19	
(ulica)		(numer)	
085 731 80 00		085 730 68 68	
(telefon)		(fax)	
biuro@unibep.pl		www.unibep.pl	
(e-mail)		(www)	
543-02-00-365		000058100	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-26	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki